



PROJECTE 573/23

Promoció de la seguretat alimentària des de la sostenibilitat mediambiental





ENTITAT SOL·LICITANT Creu Roja

ENTITAT EXECUTORA: Cruz Roja Guatemalteca

PAÍS: Guatemala

ZONA: Caserío Patiobolas i Aldea Llano Grandre (Sacapulas, Quiché)


PERSONES PROTAGONISTES: 4.010 persones

SECTOR: Seguretat alimentària

APORTACIÓ CONSELL D'EIVISSA: 70.000€

Aportació total del Fons: 70.000€

ESTAT: En procés



SINOPSI

El projecte preveu beneficiar directament un total de 4.010 persones indígenes, vulnerables per la seva condició de pobresa, inseguretat alimentària i exposició a riscos mediambientals, dedicades a l'agricultura de subsistència a les comunitats Caseriu Patiobolas i Llogaret Llano Grande, a Sacapulas, Quiché; que formen part del Corredor Sec.

L'objectiu de la intervenció és promoure la seguretat alimentària des de la sostenibilitat mediambiental i per aconseguir-ho, s'han establert de dues línies fonamentals d'implementació:

1. Les famílies agricultores més vulnerable milloren les seves capacitats de producció, accés i manipulació adequades dels aliments, desenvolupant com a accions:

- Assessories a 25 petits/es agricultors/es indígenes per millorar els seus coneixements i que implementin tècniques agrícoles ecològiques i sostenibles, i assessories per a la diversificació de la producció d'aliments vegetals d'alt nivell nutritiu, dotant-los dels materials agrícoles per al desenvolupament d'aquestes iniciatives.

- També es desenvoluparan sessions formatives amb 30 famílies vulnerables per millorar els seus coneixements sobre seguretat alimentària i se'ls donaran els recursos necessaris per a l'elaboració i l'emmagatzematge adequat dels aliments.

Durant tota la intervenció, es durà a terme un procés de seguiment i se sistematitzaran les bones pràctiques i lliçons apreses per a l'elaboració d'un model replicable en contextos similars.

2. La població més vulnerable millora les seves habilitats per a la protecció, ús i maneig sostenible dels recursos naturals, duent a terme una estratègia que comprèn: el desenvolupament d'una campanya de sensibilització a les dues comunitats prioritzades (3.500 persones, incloent 36 titulars d'obligacions i 34 de responsabilitats) i tindrà sessions informatives per diferents mitjans sobre riscos ambientals i climàtics, sobre alimentació sostenibles, consells de nutrició, etc.; es donarà suport a 30 famílies més en risc ambiental per a la implementació de mesures per fer front i adaptar-se al canvi climàtic, com ara cultius de cobertura, sistemes agrosilvopastorils, reforestació i aplicació de reg, conservació de la vegetació perenne; protecció i neteja de fonts d'aigua; sistema de recollida d'aigua de pluja/boirina, etc., i es desenvoluparan accions per fomentar la reutilització i el reciclatge a nivell familiar i comunitari (2 campanyes de reciclatge, proveir coneixements i mitjans per separar els residus a la llar i per a la gestió de les escombraries comunitàries, etc.).



INFORME DE SEGUIMENT

Període que abasta l'informe: 01/10/23 - 15/02/24

Registre d'entrada al Fons Pitiús: 13/03/24

Informació econòmica:

DESCRIPCIÓ	IMPORT
Aportació del Fons:	75.000€
Primer pagament (28/09/23):	35.000€
Justificació (74% del primer pagament):	25.891€

Donat que la justificació supera el 50% del primer pagament, tal com estableixen les bases de convocatòria, es realitza el pagament del 50% restant de l'aportació.



INFORME DE SEGUIMENT

Activitats realitzades

Durant els primers 4 mesos i mig de projecte s'han realitzat les activitats previstes en el cronograma inicial, arribant a 2.186 persones (364 famílies), del total de 4.010 persones previstes en el total del projecte. Les activitats realitzades són les següents:

- S'ha iniciat el procés d'assessorament a 25 famílies (150 persones), petits agricultors/es, per implementar tècniques agrícoles ecològiques i sostenibles. Se'ls ha dotat de material agrícola com a recolzament per la implementació d'aquestes tècniques.
- Aquests mateixos agricultors/es també han iniciat l'assessorament en diversificació de la producció d'aliments.
- 30 famílies (180 persones) més han participat en dos sessions de demostració d'alimentació complementària amb l'objectiu de millorar els seus coneixements sobre seguretat alimentària. Se'ls ha fet lliurament d'un kit d'estrís de cuina, com a suport en l'elaboració i ús adequat dels aliments, i s'han distribuït petits dipòsits per l'emmagatzematge d'aliments en condicions òptimes.
- S'ha elaborat i implementat una campanya de sensibilització mediambiental, de promoció de la seguretat alimentària i dels drets a una vida sana i a l'alimentació, a les comunitats de Patiobolas y Llano Grande.
- 30 famílies en risc ambiental estan realitzant formacions i han iniciat la implementació d'un pla d'acció amb mesures per fer front i adaptar-se al canvi climàtic.
- 25 famílies han iniciat formacions per desenvolupar accions per fomentar la reutilització i el reciclatge a nivell familiar i comunitari
- Durant l'execució del projecte es desenvolupa una estratègia de rendició de comptes, que involucra als diferents sectors de la comunitat i a les famílies participants. Així durant els primers mesos s'han fet diferents reunions per explicar tot el contingut del projecte, les fonts de finançament i arribar a acords de participació. També s'ha realitzat una primera assemblea que ha permès informar a tots els actors i població sobre la feina realitzada fins al moment.



