

PROJECTE 15/24

Pobladors organitzats assumeixen mesures preventives per afrontar riscos davant desastres naturals a Puente Piedra





ENTITAT SOL·LICITANT Ayne España Trinitarias

ENTITAT EXECUTORA: Ayne Perú Trinitarias

PAÍS: Perú

ZONA: Comunitat Undios La Grama (Puente Piedra). Lima

TITULARS DE DRETS: 155 famílies (635 persones)

EIX ESTRATÈGIC: Sostenibilitat mediambiental i recursos naturals

ASSIGNACIONS:

- Ajuntament de Sant Eulària des Riu: 19.500€
- Ajuntament de Sant Antoni de Portmany: 12.000€
- Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia: 5.500€

Aportació total del Fons: 37.000€

ESTAT: Finalitzat



SINOPSI

Puente Piedra és un dels districtes de la província de Lima que té un risc més alt davant les pluges provocades pel fenomen de “el Niño” (inundacions, esllavissament de terres, etc). A més, es troba en una de les zones amb major risc sísmic del Perú. Quasi el 30% dels seus habitants viuen en situació de pobresa i la precarietat en la infraestructura dels seus habitatges fa augmentar encara més el seu nivell de vulnerabilitat.

A la comunitat “Unidos la Grama”, situada a les faltes d’un turó, hi viuen un total de 155 famílies en aquest context d’inseguretat urbana i de risc permanent. Són un total de 635 persones, majoritàriament adults entre 30 i 50 anys i infants menors de 15 anys.

Hi ha una falta de coordinació amb les institucions, la població desconeix els mecanismes i les estratègies que afavoreixen la cura del medi ambient, la salubritat i la convivència veïnal; a nivell tècnic no compten amb murs de contenció per manca de provisió de materials que serveixin de reforç de la seguretat dels habitatges. El consum d’aigua bruta o la manca de clavegueram provoca també riscos per la salut de la població

El projecte pretén donar suport a la població de la comunitat per a que pugui millorar les mesures de prevenció davant els riscos que pateixen a causa del canvi climàtic, els desastres naturals i el mal estat dels seus habitatges, construint així una comunitat més segura i resilient. Per un costat es vol enfortir les capacitats de gestió organitzativa de la població i del Comitè de Gestió de Riscos i Desastres, així com en l’elaboració de projectes en gestió de riscos i desenvolupament de la comunitat. Serà necessària la participació de les autoritats i institucions del districte.

La partida més important del projecte està destinada a construir un mur de contenció d’un total de 35m de llargada com a reforç de la seguretat dels habitatges i del transit a la comunitat, cobrint amb aquest la zona amb més necessitats. El mur permetrà, entre altres aspectes, el pas del camió que porta aigua a la comunitat, on no hi ha canalització d’aigua potable.



INFORME DE SEGUIMENT


Període que abasta l'informe: agost 2024 - gener 2025

Registre d'entrada al Fons Pitiús: 18/02/25

Informació econòmica:

DESCRIPCIÓ	IMPORT
Aportació del Fons:	37.000€
Primer pagament (31/07/24):	18.500€
Justificació:	24.516€

Donat que la justificació supera el 50% del primer pagament, tal com estableixen les bases de convocatòria, es realitza el segon segon pagament.



INFORME DE SEGUIMENT

Activitats realitzades

Durant els primers cinc mesos del projecte s'han desenvolupat les activitats previstes, que han tengut una alta participació de la comunitat Unidos La Grama, així com de les autoritats locals del districte de Puente Piedra, incloent en entre aquestes la Gerencia de Gestió de Riscos i Desastres, Gerència de Salut, Gerència de Medi Ambient i la Gerència d'Inversions Públiques. A més, s'ha treballat amb les associacions de 5 comunitats veïnes.

S'ha treballat en l'enfortiment de les capacitats de la comunitat, desenvolupant activitats de sensibilització i formació sobre salut, medi ambient, prevenció de riscos i organització comunitària.

Paral·lelament s'ha consolidat el Comitè de Gestió del Risc i Desastres (GRD), que ha anat assumint responsabilitats en la mobilització i coordinació de la comunitat. S'ha elaborat el Pla Comunal de Prevenció i Reducció del Risc en Desastres, que ha permès identificar les zones de risc, definir mesures preventives i reforçar les capacitats de lideratge i gestió de la població.


En relació amb la coordinació institucional amb la Municipalitat de Puente Piedra, destaca l'elaboració d'un estudi tècnic del terreny, així com l'impuls d'un conveni de cooperació entre l'administració i Ayne Perú, amb el que es garanteix l'assessorament tècnic necessari durant l'execució de les obres. També s'han establert aliances amb les comunitats veïnes per afavorir la participació conjunta en el projecte.

Pel que va a la construcció del mur, presenta ja un estat d'execució molt avançat. Després de completar els estudis previs indicats i comprar el materials previstos, les obres han assolit el 90% d'execució.

L'única dificultat rellevant va ser el malestar inicial d'algunes comunitats pel tancament temporal de la via d'accés durant les obres, una situació que es va resoldre mitjançant la coordinació anticipada del subministrament d'aigua i el diàleg amb la població, cosa que va acabar reforçant la participació ciutadana.







INFORME FINAL

Període que abasta l'informe: gener - agost 2025

Registre d'entrada al Fons Pitiús: 15/10/2025

Informació econòmica:

DESCRIPCIÓ	IMPORT
Aportació del Fons:	37.000€
Primer pagament (31/07/24):	18.500 €
Segon pagament (11/03/25):	18.500€

Amb aquest informe ha quedat degudament justificada l'aportació que ha fet el Fons al projecte, raó per la qual es tanca l'expedient.

INFORME FINAL

Activitats realitzades

El projecte s'ha pogut finalitzar segons el calendari previst sense modificacions substancials, assolint els objectius plantejats des d'un inici.

Així, s'ha finalitzat la construcció dels 34,5 metres de mur de contenció i s'ha reforçat amb andanes, que protegeixen a les famílies davant possibles desprendiments de terra i facilita l'accés a la comunitat, inclòs el transport d'aigua amb camions cisterna.

Durant aquests darrers mesos s'han seguit realitzant diferents formacions, tallers i accions de sensibilització amb la població de la comunitat Unidos La Grama i de les comunitats veïnes. Per a aquestes formacions s'han elaborat i distribuït diferents materials informatius adaptats a les característiques culturals de la comunitat (fulletons, cartells i tríptics educatius).



La participació comunitària va continuar sent elevada, amb una implicació destacada de les dones tant en les activitats formatives com en les vinculades a la construcció del mur.

L'impacte del projecte, a més de millorar la seguretat de la comunitat, ha estat positiu en diversos àmbits:

- Social, reforçant la cohesió comunitària, el lideratge local i la capacitat d'organització.
- Mediambiental, promovent pràctiques sostenibles i una cultura de prevenció.
- Polític, consolidant la col·laboració entre la comunitat i les institucions públiques.
- Econòmic, reduint els riscos de pèrdues materials i millorant l'accés als serveis i a l'activitat econòmica local.

